

9. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	สถานที่	วัน เดือน ปี	ผู้รับผิดชอบ
1.ดำเนินการเขียนโครงร่างของกิจกรรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	23-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
2.เสนอในที่ประชุม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	24-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
3.เสนอต่อหัวหน้าและผู้บริหาร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	25-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
4.ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานโครงการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	26-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	27-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
6.ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	28-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
7.จัดเตรียมงาน สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบพิธีต่างๆ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	29-มิ.ย.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
8. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	17-ส.ค.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ
9. สรุปผลกิจกรรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี	20-ส.ค.-60	ศุภย์กัฬ้าและนันทนาการ

10. งบประมาณโครงการ

แหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ อื่นๆ

รายการ	งบประมาณ (บาท)			
	เงินงบประมาณฯ	เงินรายได้	อื่นๆ	รวม
หมวดค่าตอบแทน				
หมวดค่าใช้สอย				
1. ค่าของรางวัล จำนวน 50 ชิ้นๆ ละ 10 บาท			500.00	500.00
หมวดค่าวัสดุ				
1. ค่าไว้นิลกิจกรรม	-	-	300.00	300.00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม	-	-	800.00	800.00

จำนวนเงินตัวอักษร

(แปดร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามความเป็นจริง



11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสุขสนาน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความแม่นยำ ในการตีลูกเทเบิลเทนนิส

12. แนวทางการประเมินผล

1. สังเกตจากความสุขสนานและความพึงพอใจ
2. จากแบบสอบถาม

(ผู้ขออนุมัติโครงการ)

(.....)

ตำแหน่ง

(ผู้เห็นชอบโครงการ)

(.....)

ตำแหน่ง

(ผู้อนุมัติโครงการ)

(.....)

ตำแหน่ง

กำหนดการโครงการป้องกันสนสุข

17-18 เดือนสิงหาคม 2560

เริ่มกิจกรรมโครงการป้องกันสนสุข